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Ciclo de vida do projeto

O ciclo de vida oferece uma estrutura básica para 
o gerenciamento do projeto, independentemente 
do trabalho específico envolvido.

Embora todos os projetos tenham um início e 
um fim definidos, as entregas e atividades 
específicas conduzidas neste ínterim poderão 
variar muito de acordo com o projeto!



Ciclo de vida do projeto

Fonte: PMI (2014, p. 28).



...E quanto à estrutura organizacional que gerencia e 
viabiliza o projeto durante todo seu ciclo de vida?

A estrutura organizacional pode ser expressa por um 
organograma: desenho que demonstra a divisão dos cargos dos 
funcionários, a hierarquia, as linhas de comando e as redes de 
comunicação de uma empresa.

Estrutura funcional

Estrutura projetizada

Estrutura matricial



Exemplo de organograma funcional tradicional

Fonte: elaborada pela autora.



Exemplo de organograma por projeto

Fonte: elaborada pela autora.



Como aplicar?
Fase de Concepção

Fase de Planejamento

Fase de Execução

Fase de Monitoramento e Controle

Fase de Encerramento

Imagine que a empresa em que 

você atua decidiu implementar 

um novo Sistema de Gestão 

Interna e, para tanto, utilizou-se 

do gerenciamento de projetos 

para garantir a eficiência de tal 

implementação. 


