Planejamento: processo,

tecnologias e ferramentas de

gestao e tendéncias
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Eficiencia e Eficacia

Eficiéncia: fazer bem uma
tarefa. Depende de como os
recursos sdo utilizados. E a
relacao entre o esforco e o
resultado.
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Gestéao de Projetos

De acordo com os autores Keelling e Branco (p.01,
2019):

Gestao de Projetos: “Um esforgo temporario
empreendido para criar um produto, servigo ou
resultado Unico”. Isso implica um prazo limitado, uma
data estipulada para a conclusao e um resultado
diferente daquele produzido no curso da rotina

operacional.




Gestéao de Projetos

Caracteristicas de Projetos: (KEELLING; BRANCO, 2019):

Sao empreendimentos independentes;

Possuem proposito e objetivos especificos;

Tém duragao limitada, ou seja, inicio e fim bem definidos;
Entregam um anico resultado;

Tém recursos proprios (inclusive humanos e financeiro); e

Tém administragao e estrutura administrativa propria.



